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Előadó: Kozma Tibor

T Á J É K O Z T A T Ó

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. szeptember 22-i ülésére

Tárgy:
 Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról. 
Tisztelt Képviselő-testület !

Csongrád Város Önkormányzata jelenleg 10 db pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztést hajt végre. Ebből 1 db a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszert , 2 db pedig a Többcélú Kistérségi Társulást érintő beruházás. Ezenkívül a Tájékoztatóban szerepel a Városkép Kft pályázata is, amit még a Művelődési Központ, mint önkormányzati intézmény nevében nyújtott be és a pozitív támogatói döntés után a Városkép Kft javára engedményezett. További 1 pályázat Bíráló Bizottsági döntés előtt áll. A projektek rövid áttekintése:

1. 
Belterületi belvízrendezési célok megvalósítása Csongrádon, csapadékcsatorna rekonstrukciója a nyugati, bokrosi városrészben és a Fő utcai hiányzó főgyűjtők felújítása

2. 
Csongrád Szennyvíztisztító és Csatornahálózat bővítése

3. 451. sz. főút melletti kerékpárút építése Csongrád város közigazgatási területén

4. A Csongrádi kistérség Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény szakrendelőjének komplex építészeti, orvos-technológiai és IT felújítása

5.
Történelmi korok összekapcsolása Csongrádon

6.
A Csongrádi Környezetvédelmi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése

7.
Piroska János téri park felújítása

8.
A települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási rendszerben 

9.
Piroskavárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

11. 10. 
TIOP informatika

12. Üdvözöljük a kultúrák sokszínű világában - Welcome to the Diverse World of Cultures 
(Városkép Kft pályázata)

13. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködés

Projekt címe: 

Belterületi belvízrendezési célok megvalósítása Csongrádon, csapadékcsatorna rekonstrukciója a nyugati, bokrosi városrészben és a Fő utcai hiányzó főgyűjtők felújítása

Támogatásban részesülő szervezet: Csongrád Város Önkormányzata

Közreműködő Szervezet: Belügyminisztérium 

Támogatási program: 5/2010. (I.28.) ÖM rendelet

1. A projekt  rövid leírása 

A csapadékcsatorna rendszer részleges felújítása, mely a következő szakaszokat érinti

 Csongrád: Klauzál utca, Széchenyi út, Kemény Zsigmond utca, Vörösmarty utca, Hold utca, Bartók Béla utca, Szigligeti utca, Mikes Kelemen utca, Nap utca, Jósika utca, Nádor utca, Virág Benedek utca, Gyöngyösi utca, Katona J. utca, Madách utca, Géza utca, Munkácsy utca, Új utca, Vég utca, Fő utca, Hársfa utca, Tulipán utca, Pacsirta utca, Dózsa György tér, Kenderföldi főcsatorna.

Csongrád-Bokros: Tiszavirág utca, Pajtás utca, Hámán Kató utca, Bokros utca, Árpád vezér utca, Gyójai utca, Úttörő utca, Hóvirág utca.

2. 
A projekt költségvetése

	Tervezett összköltség ( Ft)
	Önerő mértéke
	Felmerült elszámolható  költség
	Felmerült, nem elszámolható  költség

	376.375.000
	11,4 %
	376.375.000
	0


3. A projekt ütemezése

Kezdési időpont: 2011. január

Befejezés tervezett és várható időpontja: 2011. szeptember

	Támogatott tevékenység
	Szerződött partner
	Státusz

	Tervezés
	SOLVEX KFT.(9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1)
	Lezárult

	Tervezés
	K&K Mérnöki Iroda Kft.(6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.)
	Lezárult

	Koncepció készítése
	K&K Mérnöki Iroda Kft.(6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.)
	Lezárult

	Közbeszerzés
	Lucsik és Társa Kft. (Budapest, Bajza u. 54.)
	Lezárult

	Kivitelezés
	SADE- Magyarország Mélyépítő Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 72-74.)
	Folyamatban

	Műszaki ellenőr          
	K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.)
	Folyamatban

	Műszaki bonyolító
	G.L.L.A. Energetikai, Gépészeti és Vízépítő Kft.(1076 Budapest, Péterfy S. u. 3.)
	Folyamatban


4. Összegzés

A kivitelezés szeptember végén a tervezettnek megfelelően lezárul, többletköltségek nem merültek fel. Képviselői, lakossági kérésre a megvalósítás során néhány módosítás történt a műszaki tartalmat érintően.
Projekt címe: 

Csongrád Szennyvíztisztító és Csatornahálózat bővítése

Támogatásban részesülő szervezet: Csongrád Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

Támogatási program: Környezet és Energia Operatív Program -  Derogációs Víziközmű projektek előkészítése

Projektazonosító: KEOP-7.1.0/11-2011-0008

1. A projekt rövid leírása

Csongrád Város Önkormányzata korábban már pályázott a csongrádi szennyvíztisztító kapacitás-bővítésére, amely akkor nem nyert támogatást. Az Új Széchenyi Terv keretei között az előkészítés költségeire külön lehetett pályázni. Az elnyert támogatással az újratervezés lehetővé válik.

2. 
A projekt költségvetése

	Tervezett összköltség ( Ft)
	Önerő mértéke
	Felmerült elszámolható  költség
	Felmerült, nem elszámolható  költség

	35.526.000
	15 %
	0
	0


3. A projekt ütemezése

Kezdési időpont: 2011. május 31.

Befejezés tervezett és várható időpontja: 2012. január 31.

	Támogatott tevékenység
	Szerződött partner
	Státusz

	Közbeszerzés
	Darázs & Társai Ügyvédi Iroda

(1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.)
	Folyamatban

	Megvalósíthatósági tanulmány
	G.L.L.A. Energetikai, Gépészeti és Vízépítő Kft.(1076 Budapest, Péterfy S. u. 3.)
	Folyamatban

	Projektmenedzsment
	G.L.L.A. Energetikai, Gépészeti és Vízépítő Kft.(1076 Budapest, Péterfy S. u. 3.)
	Folyamatban


4. Összegzés

A tervezésre vonatkozó közbeszerzési kiírás megjelent.

Projekt címe: 

451. sz. főút melletti kerékpárút építése Csongrád város közigazgatási területén

Támogatásban részesülő szervezet: Csongrád Város Önkormányzata

Támogató szervezet: KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.

Támogatási program: Közlekedés Operatív Program  -  Kerékpárút hálózat fejlesztése

Projektazonosító: KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0005

1. A projekt rövid leírása

A 451.sz. főút melletti kerékpárút építése Csongrád város közigazgatási területén az elkészült tervdokumentáció szerinti 5. és 7. szakaszra vonatkozóan. Az 5. szakasz Csongrád-Szentes irányába a régi 451-es sz. főút vasúti átkelőt megelőzően indul és a vasúti hídra vezető közútig tart a vasúti töltés és a főút közötti sávban. E szakasz teljes hossza 2,706 km. A 7. szakasz teljes hossza 97,53 m amely a vasúti hídra vezető közút tiszai töltésén lévő EUROVELO kerékpárúthoz fog csatlakozni.

2. 
A projekt költségvetése

	Tervezett összköltség ( Ft)
	Önerő mértéke
	Felmerült elszámolható költség
	Felmerült, nem elszámolható költség

	166.260.859
	8,5 %
	1.225.000
	0


3. A projekt ütemezése

Kezdési időpont: 2010. május 11.

Befejezés tervezett és várható időpontja: 2012. május 31.

	Támogatott tevékenység
	Szerződött partner
	Státusz

	Pénzügyi tervezés
	INTER- THETA BT. 

(6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 2.)
	Lezárult

	Tervezési szakértő
	INTER- REVITAL Kft. 

(6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 2.)
	Lezárult

	Közbeszerzés
	Vakondok ’97 Kft. 

(6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gy u. 24/A)
	Folyamatban

	Műszaki ellenőr
	Vakondok ’97 Kft. 

(6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gy u. 24/A)
	Folyamatban

	Projektmenedzsment
	INTER- REVITAL Kft. 

(6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 2.)
	Folyamatban


4.   Összegzés

A közbeszerzési kiírás előkészítése folyamatban van. A kivitelezés a jövő év első felében valósul meg.

Projekt címe: 

A Csongrádi kistérség Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény szakrendelőjének komplex építészeti, orvos-technológiai és IT felújítása 

Támogatásban részesülő szervezet: Csongrád Város Önkormányzata

Közreműködő Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Támogatási program:  Dél-Alföldi  Operatív Program -  Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése

Projektazonosító: DAOP-4.1.1/B-2008-0001

1. A projekt rövid leírása:

A projekt célkitűzése az épület állagának megóvása, energetikai korszerűsítése, a szolgáltatások színvonalának emelése és bővítése, hatékony informatikai eszközök alkalmazása és az akadálymentesítés megoldása. 

A beruházás a következő projektelemekkel valósul meg:

1.1. Az épület homlokzatának és belső terének építészeti, gépészeti és elektromos felújítása, magas tető ráépítés, lift és mozgáskorlátozott WC kiépítése, új parkolók kialakítása, bútorok beszerzése, 

1.2 Orvostechnikai eszközök, recepciós pult beszerzése

1.3. Integrált infó-kommunikációs eszközök, szoftverek beszerzése

2. 
A projekt költségvetése

	Tervezett összköltség (Ft)
	Önerő mértéke
	Felmerült elszámolható költség
	Felmerült, nem elszámolható költség

	556.868.400
	15,75 %
	469.936.750
	72.648.822


A projekt saját forrás igénye pályázati támogatással 12.787.819 Ft -al (az önerő 50%-a) csökkent.

3. A projekt ütemezése

Kezdési időpont: 2009.július 30.

Befejezés tervezett időpontja: 2010. december 31.

Befejezés várható időpontja: 2011. december 31.

	Támogatott tevékenység
	Szerződött partner
	Státusz

	Tervezés
	Top-Kvalitás Kft

(1085 Budapest, József krt. 70.)
	Lezárult

	Tervellenőr
	Pannonbau-Budapest Kft

(1146 Budapest, Hermina u. 17. 7. emelet)
	Lezárult

	Megvalósíthatósági

tanulmány
	EM Csoport Nonprofit Kft.

(6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14.)
	Lezárult

	Közbeszerzés
	Perfectus Kft.

(2000 Szentendre, Széchenyi tér 35. I./6.)
	Lezárult

	Kivitelezés

(építészet)
	Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt.

(Hódmezővásárhely, Mária Valéria u. 11-13.)
	Lezárult

	Eszközbeszerzés

(orvostechnika)
	Artmed Kft.

(1138 Budapest, Viza u. 7/c )
	Lezárult

	Eszközbeszerzés

(informatika)
	Béker-Soft Informatikai Kft.

(1184 Budapest, Hengersor u.73.)
	Folyamatban

	Műszaki ellenőr          
	Villornet Kft.

(6724 Szeged, Hargitai u. 40.)
	Lezárult

	Projektmenedzser
	Llanden Consulting Kft.

(1025 Budapest, Alsó Zöldmáli út 9. )
	Folyamatban

	Szakmai vezető
	Nagy-Med Kft.

(6600 Szentes, Honvéd u. 103.)
	Folyamatban

	Nyilvánosság

(Honlap készítés)
	Túri-Kis Árpád

(6640 Csongrád, Orgona u. 22. III.em.15.)
	Folyamatban

	Nyilvánosság


	EM Csoport Nonprofit Kft.

(6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14.)
	Folyamatban

	Nyilvánosság

(Táblák készítés)
	Cibola Kft.

(6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14.)
	Folyamatban

	Jogi tanácsadás
	Dr. Preiner Gábor

(1041 Budapest Károlyi István u. 34. 2/20)
	Lezárult

	Könyvvizsgálat
	Controlex Könyv - és Adószakértő Kft.

(6722 Szeged, Béke u. 2/C.)
	Folyamatban


4. Összegzés

A beruházás összköltsége előreláthatólag meghaladja a tervezettet. A képviselő-testület 2010. októberi 27.-i ülésén határozatban rendelkezett a szükséges pótelőirányzatról. Ugyanakkor felkért arra, hogy a többletköltséget előidéző körülmények feltárására belső ellenőrzést kezdeményezzek. A belső ellenőr jelentése alapján a többletköltségek okai a következő pontokban foglalhatóak össze:

· Előre nem tervezett pótmunkák, melyek általában egy használatban lévő épület felújítása során előfordulnak.

· A tervezés során a tervrajzon akadálymentes mellékhelyiségek lettek feltüntetve annak ellenére, hogy nem voltak azok,  ezért költség a kialakításukra nem lett tervezve. Mivel a pályázatban vállalták az akadálymentesítést és a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet is előírja a többletköltségek a saját forrást terhelik.

· Az orvostechnológiai terv hiányából adódó többletköltségek, és a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 2. § -ban foglalt személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása miatti többletköltségek a beruházással nem érintett területeken.

A projekt előkészítése során sem a szakmai vezető, sem a tervező nem vette figyelembe azt, hogy a  60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről - 2. § -ban foglaltak szerint  az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek  meglétét az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély kiadásakor és az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan biztosítani kell. A szakmai projektvezető személyi változását követően, az új szakmai vezető jelezte, hogy a jogszabályban foglaltak betartásához szükséges az orvostechnológiai terv, illetve a folyamatos biztosítás érdekében azt a beruházással nem érintett területekre is ki kell terjeszteni. Az orvos technológiai terv hiányán túl a kivitelezés során folyamatosan (építési napló bejegyzései szerint) problémát okoztak az egyéb tervhiányok. 

A befejezés határidejének módosulása az építészeti munkálatok eltolódásából adódik. Az építész kivitelező többször jelezte az Építési Naplóban és levélben is az akadályoztatást, ami az építés egyes fázisaiban jelentkezett. A kivitelező Vállalkozói Szerződése az új befejezési határidőnek megfelelően módosítva lett, a kivitelező a módosított szerződés szerinti határidőre teljesített.

A beruházásból még hátralévő integrált infó-kommunikációs eszközök telepítése folyamatban van, várhatóan október 16.-ig befejeződik. A szakrendelő ünnepélyes átadása október 24-én várható.

Projekt címe: 

Történelmi korok összekapcsolása Csongrádon 

Támogatásban részesülő szervezet: Csongrád Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet: DARFÜ  Nonprofit Kft. 

Támogatási program: Dél-Alföldi Regionális Operatív Program -   Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése

Projektazonosító: DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0006

1. 
A projekt  rövid leírása 

A projekt kapcsán a településkép javítása érdekében Csongrád város 140,4 hektáros városközpontjában elhelyezkedő területének (akcióterület) fejlesztése, korszerűsítése és felújítása valósul meg. Ezen feladatok elvégzésére Konzorcium alakult, melyben az Önkormányzat mellett a Nagyboldogasszony Plébánia és Köröstorok-Coop Zrt. szerepelnek partnerekként. Összességében a következő munkálatok elvégzése lett betervezve: 

1. Belváros Útrekonstrukciója és közmű, csatorna felújítása, utcabútorok elhelyezése

2. Művelődési Központ „Magyar Király” épületének rekonstrukciója – gazdasági egységek: irodák és kávéház üzemelését tesszük lehetővé,  földszinti vizesblokkok,  konferenciaterem, galéria kerül kialakításra

3. Meglévő mozi-épület homlokzati és a belső előtér felújítása

4. Kossuth téri üzletsor portálok cseréje korszerű műanyag nyílászárókra és homlokzat-felújítás

5. Szentháromság téri park kertépítészeti felújítása, öntözőrendszer létesítése és új játszótér kialakítása

6. Kossuth tér rendezése, közpark felújítása, átalakítása

7. Justh Gy. U. 2/b szám alatti szolgáltatóház homlokzat felújítás, lift beszerelés és mozgássérült megközelítése

8. Csongrád Belváros útrekonstrukció: Az ország egyik épen maradt középkori halászfalu jelleget mutató városrésze. Kis- illetve nagykockakő közlekedési pálya kerül kialakításra

9. Tiszagát Körös-torok és Gőzhajó utca közötti szakaszon sétányvilágítás létesítése

10. Római Katolikus Nagyboldogasszony Templom, tetőszerkezet és homlokzat felújítás

11. Szent Rókus Templom felújítása: falkutatás, új padlószint, burkolat, vakolat, templomhajó tetőzetének faanyagcseréje

12. Református templom felújítása: tető és homlokzat felújítása

13. Dr. Tari László Múzeum homlokzatának felújítása és kapucsere

14. A Polgármesteri Hivatal épületének mozgássérült megközelítése, lift és WC kialakítása, az épület homlokzatának felújítása.

15. Szociális Ellátások Intézményének a Gr. Apponyi u. 5 szám alatti épülete homlokzat felújítása és mozgássérült megközelítése

16. Város Központi városrészben megvalósuló térfigyelő rendszer

2. 
A projekt költségvetése

	Tervezett összköltség 

( Ft)
	Önerő mértéke
	Felmerült elszámolható  költség
	Felmerült, nem elszámolható  költség

	1.156.188.673
	20,5 %
	929.147.355
	30.483.781


A projekt saját forrás igénye pályázati támogatással 12.787.819 Ft-al

 (az önerő 18,75 %-a) csökkent.

3. A projekt ütemezése

Kezdési időpont: 2009. december 1.

Befejezés tervezett és várható időpontja: 2012. június 30.

	Támogatott tevékenység
	Szerződött partner
	Státusz

	Tervezés
	Top-Kvalitás

(1085 Budapest, József krt. 70.)
	Lezárult

	Integrált Városfejlesz-

tési Stratégia (IVS)
	URD Tanácsadó Kft

(2064 Csabdi, Szabadság u. 98.)
	Lezárult

	Megvalósíthatósági

tanulmány
	Rent+Control Bt

(2013 Pomáz, Vróczi út 6/A.)
	Lezárult

	Akcióterületi terv
	Kocsis Zoltán e.v.

(6727 Szeged, Benczúr u. 9.)
	Lezárult

	Régészeti kutatás
	Móra Ferenc Múzeum

(6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.)
	Lezárult

	Projektmenedzsment
	Inno-Motive Kft. 

(6726 Szeged, Fürj u. 92.)
	Lezárult

	Közbeszerzés
	Buda Ügyvédi Iroda

(1132 Budapest, Váci út 30.)
	Lezárult

	Jogi tanácsadás
	dr.Kelemen Zoltán

(6725 Szeged, Tisza L. u. 26.)
	Lezárult

	Kivitelezés


	K'-Art Építő Zrt.

(6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71.)
	Folyamatban

	Kivitelezés
	Elő-szer Kft.

(6100 Kiskunfélegyháza, Kert u. 10.)
	Lezárult

	Kivitelezés
	Csongrád 2010 Konzorcium

(6521 Vaskút, Kossuth L.u.90.)
	Lezárult

	Kivitelezés
	FŐSZER ELECTRIC Zrt. 

(6729 Szeged, Szabadkai út 9/A.)
	Lezárult

	Kivitelezés
	Gazdaker Kft

(6640 Csongrád, Öreg vár 4.)
	Lezárult

	Kivitelezés
	Bodrogi Bau Kft

(6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u 38.)
	Lezárult

	Kivitelezés
	Partiscum Bau Kft

(6722 Szeged, Gogol u. 7.)
	Folyamatban

	Kivitelezés

 (konferenciaterem)
	Gregus-Holz Kft

(6640 Csongrád, Kis-Tisza u 4-5.)
	Folyamatban

	Kivitelezés

 (tolmácsrendszer)
	Galax Kft

(1113 Budapest, Bocskai út 54.)
	Folyamatban

	Műszaki ellenőrzés


	Út-teszt Kft

(1025 Budapest, Utas u. 4.)
	Lezárult

	Városmarketing

(kiadvány)
	Silber Nyomda Kft

(6640 Csongrád, Fő u 50.)
	Lezárult

	Városmarketing

(óriásplakát)
	Imázs Műhely Kft

(1026 Budapest, Garas utca 1. 1. em. 8.)
	Folyamatban

	Városmarketing

(reklámtárgy)
	BSC Hungary Kft

(6721 Szeged, Tisza Lajos krt 23. 1. em. 3.)
	Lezárult

	Városmarketing

(virágosítás)
	Városgondnokság

(6640 Csongrád, Bercsényi Miklós utca 26 )
	Lezárult

	Soft költségek

(nagyrendezvény)
	PYRO MAXX Kft

(6771 Szeged-Szőreg Szerb u 73. B. ép.)
	Lezárult

	Soft költségek

(templomi rend.)
	Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. 

(6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.)
	Lezárult

	Soft költségek

(kisrendezvény)
	Dél-Alföldi Ifj., Életmód és Szabadidő Alapítv. (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.)
	Lezárult

	Nyilvánosság
	Finger Print Kft. 

(6274 Szeged, Pacsirta u. 1.)
	Folyamatban

	
	
	

	Nyomdai költség

(rendezvények)
	Kiss Endre e.v.

(6600 Szentes, Brusznyai stny. 15. IV. 12.)
	Lezárult

	Könyvvizsgálat
	Audit-Gold Kft

(6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6-8. II.em.201.)
	Folyamatban


4. Összegzés

A tervezett projektelemek közül a Kossuth téri üzletsor portálok felújítása a konzorciumi tag Köröstorok-Coop Zrt. kiválásával elmaradt.

A beruházás jelentős részét Csongrád Város Önkormányzata és a Nagyboldogasszony Plébánia 2010. évben megvalósította, néhány projektelem befejezése húzódott át a 2011. évre, pl. Művelődési központ korszerűsítése, Justh Gy. u. 2/B sz. alatti szolgáltató ház és a Polgármesteri Hivatal felújítása. Szintén a 2011. évben került sor a Művelődési Központ és Galéria eszközbeszerzéseire. A kivitelezési munkák lezárultak, a használatbavételi engedélyek megszerzése még folyamatban van, a garanciális bejárások nagy része ebben az évben szintén lezajlik.

A Mozi üzemeltetésével kapcsolatban új bérlő személyéről döntött a Képviselő-testület.  

A hasznosításra vonatkozó elképzeléseknek megfelelő átalakításokat a Képviselő-testület jóváhagyta. Az átalakítás szeptemberben befejeződik.

A projekt részét képezi a Tisza gát mentén kiépítendő sétányvilágítás. Mivel a gát felújítási munkáit az ATIKÖVIZIG végzi, ezért a projektelem megvalósítása csak részben készülhetett el, a folytatáshoz meg kell várni a felújítási munkák befejezését. A Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint ez a 2012. évben várható.

Ezért Csongrád Város Önkormányzata kezdeményezte a Támogatási Szerződés módosítását, hogy a gátvilágítási projektelem is teljes egészében megvalósulhasson.

A 2011. évben kerültek megszervezésre a kiegészítő, ESZA típusú projektelemek, amelyek végső befejezése várhatóan 2011. októberében történik meg.

A Művelődési Központ és Galéria felújításával kapcsolatos kivitelezési határidő csúszás és többletköltségek ügyében a belső ellenőrzési jelentés - az előző ciklust érintően -  a következőket tartalmazza:

„A Városrehabilitációs projekt előkészítését nehezítette, hogy a Támogató Hatóság a támogatás feltételeit többször módosította, a módosítások végrehajtására egyes esetekben csak rövid határidő állt rendelkezésre.

A polgármester a képviselő-testületet a pályázat legfontosabb adatairól, illetve azok változásairól tájékoztatta. A tervek elfogadására a Városgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság egyetértő véleményével került sor.

A Művelődési Ház felújítási munkáinak elhúzódását a tervező Top-Kvalitás Kft. nem megfelelő teljesítése okozta. A tervek elkészítésére rövid határidő állt rendelkezésre, és a tervezési díjra tett első ajánlathoz (5.200.000,- Ft) képest kb. féláron (2.700.000,- Ft) vállalta el a munkát. A tervek hiányosságait a tervellenőr sem jelezte. A tervező a kivitelelezés során napvilágra kerülő tervezési hiányosságokat (pl. gyengeáramú tervek hiánya, nyílászárók adatainak hiányosságai) késedelmesen pótolta, illetve az ő hibáján kívül – az új lifttel kapcsolatban – felmerülő többlet tervezési igényt késedelmesen teljesítette.

A tervezőnek tervezői művezetői szerződés alapján további 1.072.500,- Ft + Áfa került kifizetésre olyan munkákért , amelyeket részben az eredeti tervezési szerződés alapján kellett volna elvégeznie.

A kivitelezési munkát a belső-építészeti tervek hiánya is hátráltatta. Ezek szükségességét a kivitelező már 2010. január végén felvetette, de a tervek (az eredeti június végi határidő helyett) csak szeptember végére készültek el.

A tervezőket az Önkormányzat többször felhívta a feladatok mihamarabbi teljesítésére, de komolyabb intézkedések (pl. kötbér) alkalmazását egyszer sem helyezte kilátásba.

A Polgármester felelős azért, hogy nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a kivitelezés folytatásához szükséges tervek minél hamarabb rendelkezésre álljanak.”

A Művelődési Központ felújítása során a különböző funkciójú termekben (kiállító-, konferencia-terem, technikai helyiségek) parketta került lerakásra. A műszaki átadást követő hónapokban a parketta „felpúposodása” volt tapasztalható. A kivitelező 2 alkalommal garanciálisan kijavította ezeket a területeket, de a probléma oka nem szűnt meg, és újra tapasztalni lehetett a parketta egyenetlenségi hibáit, amelyeket nagy valószínűséggel a parketta anyagának visszanedvesedése okozott. A kivitelező ezek után jelezte, hogy szerintük az ő részükről nem áll fenn tovább garanciális kötelezettség.

A kérdés eldöntésére  igazságügyi szakértő bevonását tartotta szükségesnek. A szakértői jelentés szerződés szerint szeptember végére elkészül, és az abban foglaltaknak megfelelő további lépésekről tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

Projekt címe: 

A Csongrádi Környezetvédelmi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése 

Támogatásban részesülő szervezet: Csongrád Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet: DARFÜ  Nonprofit Kft. 

Támogatási program: Dél-Alföldi Regionális Operatív Program -   Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése

Projektazonosító: DAOP-1.1.1/A-09-2009-0021

1. A projekt  rövid leírása 

Csongrád Város Önkormányzata, az Ipari Park jelenlegi 95%-os kihasználtsága és hiányos infrastrukturális ellátottsága miatt területbővítést és fejlesztést határozott el. Jelen projekt az infrastruktúra fejlesztésére irányul, melynek során bővült a gázhálózat és az elektromos kapacitás, kialakításra került a csapadékvíz elvezető és befogadó rendszer, továbbá kiépült a közvilágítás a park területén. 

2. 
A projekt költségvetése

	Tervezett összköltség ( Ft)
	Önerő mértéke
	Felmerült elszámolható  költség
	Felmerült, nem elszámolható  költség

	123.237.000
	50 %
	119.476.334
	0


3. A projekt ütemezése

Kezdési időpont: 2009. december 11.

Befejezés tervezett  időpontja: 2011. június 30.

Befejezés várható időpontja: 2011. szeptember 30.

	Támogatott tevékenység
	Szerződött partner
	Státusz

	Tervezés
	K&K Mérnöki Iroda Kft. 

(6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.)
	Lezárult

	Projektmenedzsment
	Kocsis Zoltán e.v.

(6727 Szeged, Benczúr u. 9.)
	Lezárult

	Üzleti és marketing terv
	Inno-Motive Kft. 

(6726 Szeged, Fürj u. 92.)
	Lezárult

	Közbeszerzés
	Perfectus Kft. 

(2000 Szentendre, Széchenyi tér 35. I./6.)
	Lezárult

	Kivitelelezés

(csapadék)
	SADE Magyarország Mélyépítő Kft. 

(1117 Budapest, Budafoki út 72-74.)
	Lezárult

	Kivitelelezés

(közvilágítás)
	Enerzol Kft. 

(6640 Csongrád, Kisfaludy u. 9.)
	Lezárult

	Kivitelelezés

(gáz)
	Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

(9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37.)
	Lezárult

	Kivitelelezés

(elektromos)
	DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 

(6720 Szeged, Klauzál tér 1.)
	Lezárult

	Műszaki ellenőrzés

(csapadék, közvil.)
	Városgondnokság

(6640 Csongrád, Bercsényi Miklós utca 26 )
	Lezárult

	Nyilvánosság
	Corfiota Kft. 

(6723 Szeged, Csuka u. 9.)
	Lezárult

	Hírderőtáblák
	Kiss Endre e.v.

(6600 Szentes, Brusznyai stny. 15. IV. 12.)
	Lezárult

	Könyvvizsgálat
	Controlex Könyv - és Adószakértő Kft.

(6722 Szeged, Béke u. 2/C.)
	Folyamatban


4. Összegzés

A kivitelezéssel kapcsolatos munkák lezárultak, engedélyek beszerzése még folyamatban van.

A DÉMÁSZ munkakezdésének elhúzódása miatt a Támogatási Szerződés a projektzárás időpontjára vonatkozólag módosításra került.

Projekt címe: 

Piroska János téri park felújítása

Támogatásban részesülő szervezet: Csongrád Város Önkormányzata

Közreműködő Szervezet: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Támogatási program: Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére nyújtandó támogatás

1. A projekt rövid leírása 

A park felújításával kapcsolatosan a következő munkálatok és eszközbeszerzések történnek:

Térköves gyalogút építése, gumiburkolatú játszótér kialakítása, fémpadok és fém hulladékgyűjtők elhelyezése, fák és cserjék telepítése, öntözőrendszer kiépítése.

2. 
A projekt költségvetése

	Tervezett összköltség

 ( Ft)
	Önerő mértéke
	Felmerült elszámolható  költség
	Felmerült, nem elszámolható  költség

	30.196.489
	20 %
	16.094.642
	0


3. A projekt ütemezése

Kezdési időpont: 2010. december 3.

Befejezés tervezett és várható időpontja: 2011. október 30.

	Támogatott tevékenység
	Szerződött partner
	Státusz

	Projektmenedzsment, közbeszerzés, műszaki ellenőr
	Inter-Theta Bt.

(6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 2.)
	Folyamatban

	Kivitelezés
	Drozdik István e.v.

(6648 Csongrád-Bokros, Tanya 1574.)
	Folyamatban


4.   Összegzés

A kivitelezés szeptember végén a tervezettnek megfelelően lezárul. A pénzügyi zárás ezután következik, többletköltség valószínűleg nem merül fel.

Projekt címe: 

A települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási rendszerben.
Támogatásban részesülő szervezet: Csongrád Város Önkormányzata

Közreműködő Szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

Támogatási program:  Környezet és Energia Operatív Program -  Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Projektazonosító: KEOP – 7.1.1.1/09-2009-0004 

1.
A projekt  rövid leírása 

A projekt célja a térségben az ISPA/KA program keretében már kiépített hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése, annak érdekében, hogy az a jogszabályok által előírt minden előírásnak megfelelhessen. Ennek megfelelően a következő projektelemek előkészítése és tervezése történik a pályázat ezen első szakaszában ( a megvalósítás a második forduló feladata) :

1.1 Házi komposztálók beszerzése 2000 fő alatti településeken

1.2 Újrahasználati központok kialakítása meglévő hulladékudvarokon : Baja, Csongrád, Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas

1.3 Központok fejlesztése mechanikai-biológiai hulladék előkezelési technológia : Felgyő, Kiskunhalas , Vaskút

1.4 Házhoz menő szelektív gyűjtőjármű beszerzése csomagolási hulladékhoz

1.5 Házhoz menő zöldhulladék gyűjtőjármű beszerzése

1.6 Konténerszállító gyűjtőjármű beszerzése

2. 
A projekt költségvetése

	Tervezett összköltség ( Ft)
	Önerő mértéke
	Felmerült elszámolható  költség
	Felmerült, nem elszámolható  költség

	87.900.000
	9,8  %
	16.810.800
	0


3. A projekt ütemezése

Kezdési időpont: 2010. január 6.

Befejezés tervezett és várható időpontja: 2012. február

	Támogatott tevékenység
	Szerződött partner
	Státusz

	Projektmenedzsment, pénzügyi tanácsadó
	Neumann Projekt és Szervezési Kft 

( 1188 Budapest, Damjanich u. 15.)
	Folyamatban

	Könyvvizsgáló
	Karanta Audit Zrt. 

(1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 2.)
	Folyamatban

	Közbeszerzés
	Buda Ügyvédi Iroda 

1132, Budapest, Váci út 30. V. em.)
	Folyamatban

	Megvalósíthatósági tanulmány
	Envecon Kft. 

( 1125 Budapest, Dániel út 54/C, földszint 1.)
	Folyamatban

	Nyilvánosság          
	Lapcom Kiadó és Nyomdaipari Kft. 

( 6724 Szeged, Szabadkai út 20.)
	Folyamatban

	Tervezés
	Utiber-COWI Konzorcium 

(1115 Budapest, Csóka u. 7-13.)
	Folyamatban


4.   Összegzés

A tervezés érdemi része lezárult. Jelenleg a tervek engedélyeztetése folyik. 

A korábbi Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer pályázata kapcsán felmerült garanciális igény érvényesítése, mely a felgyői központ bekötőútjának hiányosságaira és hibáira vonatkozik, folyamatban van. A kivitelező a jelentkezett problémákat egyéb okokra vezeti vissza, és a helyreállítást, javítást nem vállalja. A kivitelezői bankgarancia lehívásával azonban lehetőség nyílik arra, hogy más vállakozó bevonásával a javításokat elvégeztessük.

Projekt címe: 

Piroskavárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése 

Támogatásban részesülő szervezet: Csongrád Város Önkormányzata

Közreműködő Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Támogatási program:  Dél-Alföldi  Operatív Program -  Kistérségi 

Projektazonosító: DAOP - 4.2.1/2/2F-2f-2009-0018 

1.
A projekt rövid leírása 

Az iskola épületének fejlesztése keretében a komplex akadálymentesítés (lift elhelyezése a főépület udvar felőli oldalán, akadálymentes mosdó kialakítása), homlokzat hőszigetelése, felújítása, elektromos hálózat korszerűsítése, épület gépészeti felújítása, nyílászáró csere valósult meg, valamint eszközök (fejlesztő eszközök, bútorok) beszerzésére nyílt lehetőség. A támogatás feltételeként előírták a tető-felújítási munkálatok elvégzését is.

2. 
A projekt költségvetése

	Tervezett összköltség ( Ft)
	Önerő mértéke
	Felmerült elszámolható  költség
	Felmerült, nem elszámolható költség

	133.205.904
	10,00%
	133.205.904
	29.973.699


3.
A projekt ütemezése

Kezdési időpont: 2009. július 6.

Befejezés tervezett  időpontja: 2010. szeptember 30.

Befejezés várható időpontja: 2011. augusztus 31.

	Támogatott tevékenység
	Szerződött partner
	Státusz

	Kiviteli tervek
	Top-Kvalitás Kft

(1085 Budapest, József krt. 70.)
	Lezárult

	Könyvvizsgáló
	Keller Piroska e.v.

(6640 Csongrád, Hunyadi tér 12.)
	Lezárult

	Közbeszerzés
	Inno-Motive Kft. 

(6726 Szeged, Fürj u. 92.)
	Lezárult

	Megvalósíthatósági tanulmány
	RVI Kft. 

(1119 Budapest, Fehérvári út 179.)
	Lezárult

	Szakértői szolgáltatás
	Rehabexpert Kft.

(1132 Budapest, Visegrádi u.42-46. Bl 8.em. 80.)
	Lezárult

	Nyilvánosság          
	Donka-F Kft. 

( 6640 Csongrád, József Attila u. 16.)
	Lezárult

	Nyilvánosság          
	Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. 

(6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.)
	Lezárult

	Mérnöki tevékenység
	H-Arch Kft

(6640 Csongrád, Csengeri u.2.)
	Lezárult

	Kivitelezés
	GEN-ÉP Zrt.

(6000 Kecskemét, Halasi út 19/A.)
	Lezárult

	Kivitelezés
	Anker 09 Kft.

(6800 Hódmezővásárhely, Kaszap utca 3. I. em.2.)
	Lezárult

	Eszközbeszerzés

Fejlesztő eszk.
	Graduál Bt.

(5000 Szolnok, Fényes A. u. 74.)
	Lezárult

	Eszközbeszerzés

Bútorok
	Gregus-Holz Kft.

(6640 Csongrád, Kis-Tisza u 4-5.)
	Lezárult


4.   Összegzés

A projekt a testületi ülést megelőzően lezárult, a megvalósulása folyamán felmerült   ismert események okán mégis bekerült a tájékoztatóba. Az ügyben lefolytatott belső ellenőrzési jelentés a következő összegzéssel zárult:

„A tervező (Top-Kvalitás Kft.) felelőssége, hogy a tervek elkészítésekor nem győződött meg arról, hogy a korábbi években végrehajtott világítás rekonstrukció során megtörtént-e az elektromos vezetékek részleges cseréje, és emiatt a tervekben nem teljes, hanem csak részleges vezetékcserét szerepeltetett. A Top-Kvalitás Kft. által készített dokumentáció – az árazatlan költségvetés – hiányossága, hogy pontatlanul, hiányosan sorolja fel az elvégzendő munkanemeket: az abban nem szereplő tételek összege a költségvetésben szereplő tételekhez képest 7-10%.

Gen-Ép Zrt. felelőssége, hogy a vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, a munkák elvégzésével késedelembe esett, valós pénzügyi helyzetét eltitkolta és a ténylegesen elvégzett munka értékét meghaladó összegű számlát állított ki. Tettével jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejtett, és ezzel kárt okozott, csalást követett el.

A projektmenedzsment felelőssége, hogy a projekt előkészítése során nem mérte fel kellő alapossággal a projekt megvalósítását veszélyeztető kockázatokat és nem dolgozott ki intézkedéseket azok megelőzésére, illetve a károk csökkentésére. A kivitelezési munkák megkezdését nem jelentette be a jogszabály által előírt határidőig, emiatt a kivitelezés késve indulhatott el. A műszaki ellenőrtől az előrehaladási jelentéseket nem kérte be..

A műszaki ellenőr (H-Arch' Kft.) felelőssége, hogy a kivitelező számláin a szakmai teljesítést úgy igazolta, hogy nem győződött meg a munka tényleges készültségi fokáról. A kivitelezés során nem gondoskodott az előrehaladási jelentések elkészítéséről. Ennek következtében a kivitelező részére a tényleges teljesítést meghaladó mértékű kifizetés történt.

A CsKTT elnökének felelőssége, hogy a kivitelelező (Gen-Ép Zrt.) által a tényleges teljesítés értékét meghaladó számla kifizetését utalványozta.”
A belső ellenőri jelentésre alapozva, megtettem a feljelentésemet a Csongrádi Városi Rendőrkapitányságon. Az eljárás jelenleg folyamatban van. 
Projekt címe: 

Csongrádi Kistérség Általános Iskoláinak Informatikai Infrastruktúrájának fejlesztése

Támogatásban részesülő szervezet: Csongrád Város Önkormányzata

Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Támogatási program:  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program -  A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

Projektazonosító: TIOP-1.1.1-07/1-2008-0404

1.  A projekt rövid leírása 

A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézményének mind a 8 Tagintézménye számára informatikai eszközök kerültek beszerzésre, abból a célból, hogy a nevelő-oktató munka korszerűbbé és hatékonyabbá váljon.

A projekt kapcsán beszerzett eszközök:

· Asztali PC

· Laptop

· Projektor

· Interaktív tábla

· Wi-Fi

· Szavazócsomag

· SNI eszközök

2.
A projekt költségvetése

	Tervezett összköltség ( Ft)
	Önerő mértéke
	Felmerült elszámolható  költség
	Felmerült, nem elszámolható  költség

	57.058.180
	0 %
	57.058.180
	0


3. 
A projekt ütemezése

Kezdési időpont: 2011. január 1.

Befejezés tervezett időpontja: 2011. augusztus 31.

Befejezés várható időpontja: 2011. szeptember 30.

	Támogatott tevékenység
	Szerződött partner
	Státusz

	Eszközbeszerzés
	Chipland Számítástechnikai Kft.

 (3530, Miskolc, Rákóczi u. 14.)
	Folyamatban


4. Összegzés

Az eszközök beszerzése a tervezettnek megfelelően lezajlott. Többletköltség nem merült fel.

Projekt címe: 

Üdvözöljük a kultúrák sokszínű világában - Welcome to the Diverse World of Cultures

Támogatásban részesülő szervezet: Városkép Kft

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft. 

Támogatási program: Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program -  2.2.2. Emberek közötti együttműködés

Projektazonosító: HUSRB/1002/22/038

1. A projekt rövid leírása

A projekt célja a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítése, melyet Csongrád és vajdasági testvérvárosa, Óbecse szoros együttműködésben valósít meg.

A pályázat fő kedvezményezettje Csongrádi Városkép Nonprofit Kft, projekt partner az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör. A megvalósítás során 4 közös rendezvény kerül lebonyolításra: 

1.1. Művészeti napok Csongrádon (július 9), mely során óbecsei népművészeti csoport tett látogatást Csongrádra és az általuk készített termékeket a rendezvényen megtekinthettük.

1.2. Szent István napi ünnepség Óbecsén (augusztus 20), mely során a Csongrádi Fúvószenekar látogatott Óbecsére.

1.3. Borfesztivál Csongrádon (augusztus 18-20), melyen az óbecsei Djido együttes lépett fel műsorszámukkal.

1.4. Ricsaj Fesztivál Óbecsén (november 3), melyre csongrádi csoport tesz majd látogatást.

A projektben elszámolható költségek: előadói díj, szállás, étkezés, útiköltség, reklámanyagok, nyilvánosság és dologi kiadások. Az eszközök tekintetében műanyag székek és fabódék beszerzését, valamint színpad és hang- fénytechnika bérlését lehet elszámolni.

2. 
A projekt költségvetése (EUR árfolyamtól függően, táblázatban 1 EUR = 272 HUF)

	Tervezett összköltség ( Ft)
	Önerő mértéke
	Felmerült elszámolható  költség
	Felmerült, nem elszámolható  költség

	15.776.000
	5 %
	14.345.960
	0


3. A projekt ütemezése

Kezdési időpont: 2011. július 1.

Befejezés tervezett és várható időpontja: 2012. február 28.

	Támogatott tevékenység
	Szerződött partner
	Státusz

	Szervizállvány bérlés
	Fulker Kft.

(5000 Szolnok, Aradi út 3.)
	Lezárult

	Rádióreklám
	Mosoly Média Kft.

(6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 10.)
	Lezárult

	Újsághirdetés
	Politrend Kft.

(6600 Szentes, Kossuth tér 5.)
	Lezárult

	Nyomdai szolg.
	Finger Print Kft. 

(6274 Szeged, Pacsirta u. 1.)
	Folyamatban

	Nyomdai Szolg.
	Silber Nyomda Kft

(6640 Csongrád, Fő u 50.)
	Folyamatban

	TV hirdetés
	Donka-F Kft

(6640 Csongrád, József Attila u 16.)
	Folyamatban

	Eszközbeszerzés

Műanyag szék
	a szerződött partner neve pótlólag kiegészítésre kerül
	Lezárult

	Eszközbeszerzés

Faház
	Ecorgan Kft.

(6640 Csongrád, Attila u.32.)
	Lezárult

	Gázszolgáltatás
	GDF SUEZ Kft.
(1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.)
	Lezárult

	Telefonköltség
	Invitel Távközlési Zrt.
(2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.)
	Lezárult

	Szeminárium előadói díj
	Városellátó Intémény

(6640 Csongrád, Kossuth tér 7.)
	Lezárult

	Rendezvénytechnika
	Sound-Mix.
(6640 Csongrád, József A.u.25.)
	Lezárult

	Vízvezeték kiépítése
	Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

(6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.)
	Lezárult

	Villamos szerelés
	DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 

(6720 Szeged, Klauzál tér 1.)
	Lezárult

	Postaköltség
	Magyar Posta Zrt.

(1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)
	Lezárult

	Élelmiszer 
	Penny Market

(6640 Csongrád, Fő u. 61/A.)
	Lezárult

	Papír, írószer
	Papír-kultúrcikk bolt
(6640 Csongrád, Kossuth tér 8-10.)
	Lezárult

	Előadói Tevékenység
	Fellépők


	Lezárult

	Sütőipari tevékenység
	Csendesné Dolinay Margit

(5052 Újszász,Kastély u.16/A)
	Lezárult

	Gyermekműsor
	Mandula Színház

(6723 Szeged, Kereszttöltés u. 32/B)
	Lezárult

	Villanyszerelési anyag
	Bástya Vas-Ép Kft
(6640 Csongrád, Dob u.2.)
	Lezárult

	Vagyonvédelem
	ATI-VÉD Kft.

(6400 Kiskunhalas, Ságvári Endre utca 3.)
	Lezárult

	Mozgó eü. Szolg.
	Csongrád Med Bt.

(6640 Csongrád, József Attila u. 1.)
	Lezárult


4. Összegzés

A pályázatban megjelölt 4 esemény közül 3 megvalósult. A Program által biztosított támogatási keretösszeg fedezi még az Óbecsén megrendezésre kerülő Ricsaj fesztiválon való részvétel illetve a tájékoztatás és nyilvánosság kötelező elemeinek költségeit.

Projekt címe: 

Csongrád, Satu Mare határon átnyúló hírközlés

Támogatásban részesülő szervezet: Csongrád Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft. 

Támogatási program: Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program -  1.2.3. Határon átnyúló hírközlés

1. A projekt rövid leírása

A projekt ötlete a két határ menti, de nem szomszédos megyékben található városok kulturális, társadalmi és gazdasági kapcsolatának erősítése, egymás életébe történő betekintés elősegítése a közösen megjelenésre kerülő sajtótermékek segítségével:
Promóciós kiadványok, felmérések, tanulmányok, közösen szerkesztett határ menti témájú cikkek, közös rádióműsorok készítése, közös kiadásra kerülő ingyenes magazin, közös PR film kialakítása, honlap kialakítása, amelyen elérhetővé válnak újságcikkek, TV programok, rádióadások és egyéb határ menti információk, közös hírek. Az eszközbeszerzés során 2 db HD kamera, 1 db fényképezőgép, 2 db iránymikrofon, 2 db kábeles mikrofon, wireless mikrofon, 2 db kamerára rögzíthető lámpa, szükséges szoftver (EDIUS) - és hardverállomások kerülnek beszerzésre. A projektben sor kerül szakemberek képzésére/továbbképzésére.
2. A projekt költségvetése (EUR árfolyamtól függően, táblázatban 1 EUR = 272 HUF)

	Tervezett összköltség ( Ft)
	Önerő mértéke
	Felmerült elszámolható  költség
	Felmerült, nem elszámolható  költség

	55.882.672
	5 %
	0
	0


3. A projekt ütemezése

Tervezett kezdési időpont: 2011. november 1.

A pályázat elbírálása az értékelési szakaszban tart, októberben várható döntés.
Kérem a tájékoztató megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület megtárgyalta a „Folyamatban lévő pályázatok”  tárgyú tájékoztatót, és azt az előterjesztésben foglalt tartalommal tudomásul veszi.
Erről értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai

2. Dr. Kőrösi Tibor polgármester

3. Dr.Nagy Rusztem jegyző

4. a Polgármesteri Hivatal irodái

Csongrád, 2011. szeptember 12.

 Dr. Kőrösi Tibor

                                                                                                              polgármester
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