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E L Ő T E R J E S Z T É S

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. január 29-ei ülésére

Tárgy: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0333 azonosítószámú pályázat kapcsán döntés a Támogatási Szerződés aláírásáról.
Tisztelt Képviselő-testület!

A Tisztelt Képviselő-testület a KEOP.2014.4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat kapcsán hozott 87/2014. (VI. 13.) Ökt. határozatában  (1. számú melléklet) döntött a pályázat benyújtásáról, ezzel összefüggésben a pályázati dokumentáció elkészíttetéséről. 

A döntés előkészítésekor a megvalósítás lehetséges helyszíneként a Polgármesteri Hivatal, valamint a volt Városi Galéria épülete merült fel. Ezen két épület egyikével szemben sem merült fel kizáró ok, ezért a határozati javaslatnak megfelelően a napelemek telepítésének helyszíneként a Tisztelt Képviselő-testület a volt Városi Galéria épületét határozta meg, annak figyelembevételével, hogy a beruházás adta energetikai lehetőségeket ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal áramfogyasztásának csökkentésére használja fel. 

A pályázati dokumentáció előkészítése során tisztázódott, hogy a pályázati támogatással beszerzett eszközök az energetikai hasznosulás helyszínén kell, hogy kerüljenek telepítésre. 

Tekintettel arra, hogy a volt a Városi Galéria épülete Polgármesteri Hivatal épületével nem azonos helyrajzi számon fekszik, a megvalósítás helyszíneként a Csongrád 1 helyrajzi szám alatt fekvő Polgármesteri Hivatal épületét jelölte ki a T. Képviselő-testület 105/2014. (VII.15.) Ökt. számú határozatában (2. számú melléklet), módosítva ezzel a korábbi, azaz 87/2014. (VI.13.) Ökt. számú határozatát. 

A pályázat benyújtásáig szükséges volt a teljes tervezett költségre vonatkozóan a szerződések megkötése.

A pályázat és megkötött szerződések bemutatása:

Befogadó nyilatkozat: 2014. szeptember 03. 
Pályázati azonosítószám: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0333
Támogatási intenzitás: 100%
	Projektelem
	Támogatás (,-Ft)
	Önerő (,-Ft)
	Tervezett költség összesen (,-Ft)

	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0333 

	Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Csongrád Városi Önkormányzatnál

	Projekt előkészítés ( utófin.)
	2.716.799
	0
	2.716.799

	Projekt menedzsment (utófin.)
	1.930.000
	0
	1.930.000

	Kivitelezés 49,9 KW ( szállítói fin.)
	38.657.530
	0
	38.657.530

	Mérnöki feladatok (műszaki ell., záró audit- utófin.)
	1.543.050
	0
	1.543.050

	Nyilvánosság ( utófin.)
	443.611
	0
	443.611

	Összesen
	45.290.990
	0
	45.290.990


Feltételes szerződéskötések adatai – támogatás odaítélése esetén lépnek hatályba:

Kivitelezés:

Kivitelező: Nawaro Energy Kft. (Szh.: 1047. Budapest, Mildenberg u. 4.)
Feltételes Szerződés aláírás dátuma: 2014.08.18.

Egyösszegű átalányár: nettó 30.629.000,-, bruttó 38.898.830,-

Teljesítési határidő: 2014.02.27. + 150 nap (Tényleges munkaterület átadás: 2014.03.18.)

Projekt előkészítés:

Műszaki előkészítés: Magyar Energia Kontroll Kft., Szerződéskötés: 2014.07.28., Megbízási díj összege: nettó 1.536.920,-, azaz bruttó 1.951.888,-

Közbeszerzés lebonyolítása: Dr. Mohácsi Ildikó Ügyvédi Iroda., Szerződéskötés: 2014.07.10., Megbízási díj összege: nettó 349.300,-, azaz bruttó 443.611,-

Közzétételi díj: Közbeszerzési hirdetmény feladásának díja: 80.000,-
Csatlakozási dokumentáció, tervek: cc. Bruttó 241.300,-

Projekt menedzsment: Tenderauditor Kft., Szerződéskötés: 2014.07.28., Megbízási díj összege: nettó 1.519.685,-, azaz bruttó 1.930.000,-

Műszaki ellenőrzés: Innovill Kft., Szerződéskötés: 2014.08.15., Megbízási díj összege: nettó 965.000,-, azaz bruttó 1.225.550,-

Záró audit: Magyar Energia Kontroll Kft., Szerződéskötés: 2014.08.22., Megbízási díj összege: nettó 250.000,-, azaz bruttó 317.500,-

Nyilvánosság: Goldenvision Kft., Szerződéskötés: 2014.08.18., Megbízási díj összege: nettó 349.300,-, azaz bruttó 443.611,-

Fenti tartalommal benyújtott pályázat támogatói döntéséről 2015. január 21. napján érkezett értesítés (3. számú melléklet). A Támogató döntés értelmében a pályázatunk 37.123.762,- Ft támogatást nyert, az eredetileg tervezett, fentiekben részletezett 45.290.990,- Ft-hoz képest. A csökkentett összeg indoka, hogy a Kormány 1841/2014. (XII.29.) Korm. határozatában (4. számú melléklet) a pályázott program pályázati felhívásának módosításáról döntött, miszerint az eredetileg igényelhető nettó 700.000,- Ft/Kw fajlagos támogatási összeget nettó 500.000,-Ft/Kw-ra csökkentette, azzal, hogy a különbözetet a támogatást igénylőknek kell biztosítania.
A támogatói okirat kiállításának esetleges feltételeiről – melyről a támogatásról szóló értesítés 3. bekezdésében tájékoztattak - még értesítés nem érkezett.
Jelenleg az önkormányzatnak 3 megoldási lehetősége van:

1)      Az önkormányzat csökkentett támogatási intenzitással, változatlan költségek mellett valósítja meg a pályázatot. Ebben az esetben az igényelt és a megítélt támogatás összköltsége közötti különbözetet az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania. Önerő igény ebben az esetben: 8.167.228,- Ft.
2)      A költségek csökkentésre kerülnek, a támogatási intenzitás marad 100 %, az önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítania. Ennek természetesen előfeltétele, hogy a kivitelező csökkentett összköltség mellett is vállalja a megvalósítást. A projektmenedzsment cég tájékoztatása alapján, több közbeszerzési szakértő véleményét kikérve ebben az esetben sem szükséges a közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatása, elegendő a szerződés módosítása. A pályázat belső költségkorlátai miatt a kivitelezés csökkentése a többi (szoft) költségek csökkentését is szükségessé teszi, így a közbeszerzéssel nem érintett költségelemekre vonatkozó szerződéseket (műszaki ellenőr, nyilvánosság, projektmenedzsment, közbeszerzési szakértő, műszaki előkészítés, záró audit, csatlakozási dokumentáció elkészítése) is módosítani szükséges. Önerő igény ebben az esetben: 0,- Ft.
3)      Az önkormányzat csökkentett támogatás mellett nem valósítja meg a pályázatot, azaz eláll a Támogatási Szerződés megkötésétől. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására, a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „KEOP-4.10.0/N/14-2014-0333 azonosítószámú pályázat kapcsán döntés a Támogatási Szerződés aláírásáról” című előterjesztést és a következő döntést hozza:   
A) A Képviselő-testület az Irányító Hatóság támogatói döntése alapján megítélt 37.123.762,- Ft összegű támogatást kiegészíti a pályázat megvalósításához szükséges, eredeti pályázati költségvetésben szereplő 45.290.990,- Ft-ra, azaz önerőként 8.167.228,- Ft-ot a 2015. évi költségvetése terhére biztosít. Felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási okirat aláírására.
B) A Képviselő-testület az Irányító Hatóság támogatói döntése alapján megítélt 37.123.762,- Ft összegű támogatáshoz önerőt nem biztosít. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projekt költségeinek csökkentésére vonatkozóan egyeztetéseket folytasson és amennyiben a csökkentett költségvetéssel megvalósítható a pályázat, felhatalmazza a Polgármestert a Támogatói okirat aláírására. Amennyiben a pályázat csökkentett költségvetéssel, azaz önerő biztosítása nélkül nem valósítható meg, eláll a támogatástól, felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.
C) A Képviselő-testület az Irányító Hatóság támogatói döntése alapján megítélt 37.123.762,- Ft összegű támogatáshoz önerőt nem biztosít, azaz eláll a támogatástól, felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.


Határidő: 2015. február 06.
Felelős: Bedő Tamás polgármester 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

1. Képviselő-testület tagjai

2. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda.

3. Gazdálkodási Iroda 
Csongrád, 2015. január 26.






    Bedő Tamás
    polgármester
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